CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 03/DV11/HTCT

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

TÊN CÔNG TRÌNH: Công trình du lịch, dịch vụ tại ô đất DV11

ĐỊA ĐIỂM: Xã Quảng Hùng, thành Phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

1. **Đối tượng nghiệm thu:** Nghiệm thu hoàn thành công trình.

2. **Thành phần tham gia nghiệm thu:**

Đại diện Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn

Bà: Hoàng Thị Mai Chức vụ: Phó phòng Kế hoạch

(Ủy quyền số 50/GUQ-HS ngày 16/05/2025 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn cho bà Hoàng Thị Mai)

Đại diện Tư vấn QLDA: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM

Ông: Nguyễn Văn Sáng Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Ông: Nguyễn Trọng Tuân Chức vụ: Giám Đốc Ban QLDA

Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM

Ông: Nguyễn Văn Sáng Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Ông: Nguyễn Lê Hoàng Chức vụ: TVGS trưởng

Đại diện Tư vấn giám sát PCCC: Công ty Cổ phần Texo tư vấn và đầu tư

Ông: Trần Văn Long Chức vụ: Giám Đốc TT6

Ông: Ngô Xuân Toàn Chức vụ: TVGS trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hòa Lâm

Ông: Nguyễn Văn Khoa Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

Ông: Hoàng Xuân Duy Chức vụ: Chỉ huy trưởng

- Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần CDC Cơ điện

Ông: Nguyễn Văn Tiến Chức vụ: Giám đốc

Ông: Ngô Ngọc Dũng Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần AKA Việt Nam

Ông: Đoàn Minh Hoàng Chức vụ: Giám đốc

Ông: Trần Việt Phương Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Cơ điện Mê Linh VINA

Ông: Lê Văn Khánh Chức vụ: Giám đốc

Ông: Trần Đại Nghĩa Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỹ thuật NAGAKAWA

Ông: Đào Duy Tiến Chức vụ: Phó Giám đốc

Ông: Phan Đình Nghĩa Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Xây dựng Hợp Phong

Ông: Nguyễn Tất Phong Chức vụ: Giám đốc

Ông: Đặng Quý Phúc Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng điện Hà Nội

Ông: Trịnh Thanh Tùng Chức vụ: Giám đốc

Ông: Trịnh Thanh Tùng Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Công nghệ Toàn Cầu

Ông: Trần Văn Sáng Chức vụ: Giám đốc

Ông: Lê Đăng Đại Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH KONE Việt Nam

Ông: Vinayagam Rangaraj Chức vụ: Quản lý dự án cao cấp

Ông: Mai Nhân Mạnh Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Á Châu

Ông: Nguyễn Hữu Thuỷ Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Nguyễn Đức Điển Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng HPQ Việt Nam

Ông: Đồng Văn Quân Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Nguyễn Kim Sơn Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Nhật

Ông: Nguyễn Thế Đặn Chức vụ: Giám đốc

Ông: Phạm Ngọc Ánh Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Nguyên Phát

Ông: Phạm Xuân Thảo Chức vụ: Giám đốc

Ông: Ninh Đức Hoàng Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư An Tường

Ông: Nguyễn Văn Phú Chức vụ: Giám đốc

Ông: Nguyễn Văn Phú Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Thiết bị Hải Yến

Ông: Nguyễn Hải Cảng Chức vụ: Giám đốc

Ông: Hoàng Đình Tuấn Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Landco

Ông: Phạm Xuân Thiết Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông: Trần Hữu Duy Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Lecmax Việt Nam

Ông: Nghiêm Quốc Anh Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Hoàng Văn Thành Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Kovitech

Ông: Đinh Huy Tiến Chức vụ: Giám đốc dự án

Ông: Đặng Hồng Minh Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại An Phước

Ông: Nguyễn Bảo Hiền Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông: Diệp Văn Hùng Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ xây dựng HMP

Ông: Hoàng Tuấn Minh Chức vụ: Phó Giám đốc

Ông: Nguyễn Đức Thắng Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty cổ phần Stoneland

Ông: Đinh Thanh Bình Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: Trần Xuân Thịnh Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công: Công ty cổ phần Xây dựng CDC

Ông: Nguyễn Khắc Thịnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Ông: Nguyễn Văn Hải Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h30, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Kết thúc: 11h30, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Tại: Công trình du lịch, dịch vụ tại ô đất DV11

4. Đánh giá hạng mục công trình thực hiện

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng tư vấn QLDA số: 1206/2024/HĐ-QLDA ký ngày 12 tháng 06 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CGM.
- Hợp đồng tư vấn giám sát số: 1506/2024/HĐ-CGM ký ngày 15 tháng 06 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CGM.
- Hợp đồng tư vấn giám sát PCCC số: 0409/2024/HĐGS/HS-TXký ngày 04 tháng 09 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty cổ phần Texo tư vấn và đầu tư.
- Hợp đồng xây dựng số: 06/2024/HĐXD/HS-HL ký ngày 10 tháng 07 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hòa Lâm.
- Hợp đồng thi công cơ điện khối tháp số: 17/2025/HĐXD/HS-CDC ký ngày 20 tháng 05 năm 2025 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty cổ phần CDC cơ điện.
- Hợp đồng thi công nhôm kính số: 14/2024/HĐXD/HS-HPQ ký ngày 22 tháng 10 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng HPQ Việt Nam.
- Hợp đồng thi công nội thất số: 18/2025/HĐXD/HS-HMP ngày 03 tháng 6 năm 2025 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty TNHH Kiến trúc và chuyển giao công nghệ xây dựng HMP.
- Hợp đồng thi công nội thất số: 23/2025/HĐXD/HS-HMP ngày 19 tháng 9 năm 2025 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty TNHH Kiến trúc và chuyển giao công nghệ xây dựng HMP.
- Hợp đồng thi công PCCC số: 2509/2024/HĐXD/HS-ML ký ngày 25 tháng 9 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty cổ phần cơ điện Mê Linh VINA.
- Hợp đồng thi công điều hoà thông gió khối đế số: 2409/2024/HĐXD/HS-NGKG ký ngày 24 tháng 9 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỹ thuật NAGAKAWA.
- Hợp đồng thi công điều hoà thông gió khối tháp số: 20/2025/HĐXD/HS-NGKG ký ngày 20 tháng 5 năm 2025 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỹ thuật NAGAKAWA.
- Hợp đồng thi công điện nhẹ số: 21/2024/HĐXD/HS-HP ký ngày 14 tháng 11 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và xây dựng hợp phong.
- Hợp đồng thi công nội thất số: 27/2024/HĐXD/HS-LC ký ngày 20 tháng 12 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Landco.
- Hợp đồng thi công kết cấu thép mặt ngoài số: 15/2024/HĐXD/HS-MN ký ngày 11 tháng 10 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Nhật.

- Hợp đồng thi công điện, nước số: 2709/2024/HĐXD/HS-AKA ký ngày 27 tháng 9 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần AKA Việt Nam.
- Hợp đồng thi công cửa sắt, vách kính chống cháy số: 22/2024/HĐXD/HS-LX ký ngày 26 tháng 11 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Lecmax Việt Nam.
- Hợp đồng thi công ốp lát đá số: 28/2024/HĐXD/HS-STL ngày 18 tháng 12 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty cổ phần Stoneland.
- Hợp đồng thi công trần giả số: 24/2024/HĐXD/HS-NP ký ngày 12 tháng 12 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Nguyên Phát.
- Hợp đồng thi công thang máy số: 10/2024/HĐXD/HS-KONE ký ngày 25 tháng 9 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty TNHH KONE Việt Nam.
- Hợp đồng thi công cọc số: 03/2024/HĐXD/HS-CDC ký ngày 20 tháng 06 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty cổ phần xây dựng CDC.
- Hợp đồng thi công trạm biến áp số: 11/2024/HĐXD/HS-XDĐ ký ngày 02 tháng 10 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty TNHH Xây dựng điện Hà Nội.
- Hợp đồng thi công công nghệ bể bơi số: 12/2024/HĐXD/HS-TC ký ngày 01 tháng 10 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Công nghệ Toàn Cầu.
- Hợp đồng thi công máy phát số: 09/2024/HĐXD/HS-ATE ký ngày 25 tháng 9 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Á Châu.
- Hợp đồng thi công ga khu bếp số: 17/2024/HĐXD/HS-AT ký ngày 11 tháng 11 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư An Tường.
- Hợp đồng thi công công nghệ bếp số: 18/2024/HĐXD/HS-HY ký ngày 12 tháng 11 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Thiết bị Hải Yến.
- Hợp đồng thi công công nghệ spa số: 23/2024/HĐXD/HS-KVT ký ngày 11 tháng 12 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Kovitech.
- Hợp đồng thi công chiếu sáng mặt đứng số: 26/2024/HĐXD/HS-AP ký ngày 12 tháng 12 năm 2024 giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại An Phước.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận:
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021- Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Kết quả nghiệm thu PCCC hạng mục khối đế, khối tháp công trình.
- Các tiêu chuẩn nghiệm thu áp dụng:
  + *TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công*
  + *TCVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung*
  + *TCVN 4453:1995: Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép toàn khối*
  + *TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu*
  + *TCVN 4085:2011: Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu*

+ TCVN 9377:1:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng

+ TCVN 9377:2:2012:Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

+ TCVN 4085:2011: Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu

+ TCVN 9394:2012 - Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu

+ TCVN 9393:2012 - Cọc – Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải ép tĩnh dọc trục

+ TCVN 4756-1989 : Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện;

+ TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

+ TCVN 7447:2005: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp.

+ TCVN 5935:2013: Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV.

+ TCVN 6610:2007: Cáp cách điện bằng PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V.

+ TCVN 7994:2009: Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp

+ TCVN 9385-2012: Chống sét cho các công trình xây dựng

+ TCVN 9358-2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp

+ QCVN 12:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và các công trình công cộng

+ TCVN 5744: 1993 Thang máy. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

+ TCVN 6396-72: 2010; EN81-71:2003 Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo & lắp đặt, áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và chở hàng

+ TCVN 5867: 2009 Thang máy. Cabin - đối trọng - ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn

+ TCVN 6396-20:2017; EN81-20:2014 Yêu cầu an toàn về cấu tạo & lắp đặt, áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng -Phần 20: Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng.

+ TCVN 5866: 1995 Thang máy. Cơ cấu an toàn cơ khí

+ TCVN 6395 Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

+ TCVN 6904 : 2001 Thang máy điện - phương pháp thử, các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

+ TCVN 5639 – 1991: Về nghiệm thu lắp đặt thiết bị;

+ TCVN 7364:2018 Kính xây dựng - kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

+ TCVN 12513-4:2018 Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Sản phẩm định hình – dung sai hình dạng và kích thước.

+ TCVN 8266-2009: Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 9366-2 : 2012 về cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại;

+ TCVN 8790:2011: Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu

+ TCVN 10307:2014: Kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu.

+ TCVN 7441:2004: Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ: Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành;

+ TCXDVN 387:2006: Hệ thống cung cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu;

+ TCVN 5373:2020 - Đồ gỗ nội thất;

+ TCVN 9383:2012: Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa ngăn cháy

+ TCVN 9312:2012- Cách nhiệt- điều kiện truyền nhiệt và đặc tính vật liệu;

+ TCVN 2013-1994: IEC 6027: Dây điện bọc nhựa;

+ TCVN 7305-2003: Ống nhựa PolyEthylen dùng cấp nước;

+ TCVN 4086-1985: Tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng;

+ TCVN 6158: 1996- Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng- Yêu cầu kỹ thuật;

+ Và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Hồ sơ tài liệu hoàn thành xây dựng hạng mục theo danh mục đính kèm;
- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ, an toàn môi trường, an toàn vận hành theo quy định;
- Những điều kiện chuẩn bị để đưa hạng mục công trình vào sử dụng.

b) Đánh giá các công việc đã được thi công:

Đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

c) Đánh giá về công tác nghiệm thu công việc và giai đoạn thi công công trình:

Đầy đủ và đảm bảo đúng quy trình theo quy định hiện hành

d) Đánh giá kết quả thí nghiệm, kiểm tra:

Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành.

e) Đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan:

Đảm bảo tuân thủ theo thiết kế được phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

f) Đánh giá sự phù hợp của hạng mục công trình đã được thi công xây dựng so với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác trong hợp đồng:

Đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác trong hợp đồng.

g) Các ý kiến khác.

Không.

5. Kết luận:

- *Đồng ý nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình:* ☑
- *Không đồng ý nghiệm thu:* ☐

.....

.....

CHỦ ĐẦU TƯ	**TƯ VẤN QLDA**	
	Tổng Giám đốc	**Ban QLDA**
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HÙNG SƠN	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HÙNG SƠN
Hoàng Thị Mai	TỔNG GIÁM ĐỐC *Nguyễn Văn Sáng*	GIÁM ĐỐC *Nguyễn Trọng Tuân*

ĐƠN VỊ TVGS CGM

Tổng Giám đốc **TVGS trưởng**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Sáng

Nguyễn Lê Hoàng

ĐƠN VỊ TVGS TEXO

Giám đốc TT6 **TVGS trưởng**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 6

Trần Văn Long

Ngô Xuân Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD HOÀ LÂM

Tổng giám đốc **Chỉ huy trưởng**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khoa

Hoàng Xuân Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN CDC CƠ ĐIỆN

Giám đốc **Chỉ huy trưởng**

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tiến

Ngô Ngọc Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HPQ VIỆT NAM

Tổng giám đốc **Chỉ huy trưởng**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đồng Văn Quân

Nguyễn Kim Sơn

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HMP

P. Giám đốc **Chỉ huy trưởng**

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Tuấn Minh

Nguyễn Đức Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MÊ LINH VINA

Giám đốc **Chỉ huy trưởng**

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Khánh

Trần Đại Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NAGAKAWA

Giám đốc **Chỉ huy trưởng**

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đào Duy Tiến

Phan Đình Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN AKA VIỆT NAM

Giám đốc **Chỉ huy trưởng**

CÔNG TY CỔ PHẦN AKA VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC

Đoàn Minh Hoàng

Trần Việt Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN LECMAX VIỆT NAM

T.Giám đốc **Chỉ huy trưởng**

CÔNG TY CỔ PHẦN LECMAX VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nghiêm Quốc Anh

Hoàng Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG HỢP PHONG

Giám đốc **Chỉ huy trưởng**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG HỢP PHONG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tất Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN STONELAND

Chủ tịch HĐQT **Chỉ huy trưởng**

CÔNG TY CỔ PHẦN STONELAND

CHỦ TỊCH HĐQT

Đinh Thanh Bình

Trần Xuân Thịnh

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO

Tổng Giám đốc **Chỉ huy trưởng**

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Thiết

Trần Hữu Duy

CÔNG TY TNHH KONE VIỆT NAM

Quản lý DA cao cấp **Chỉ huy trưởng**

CÔNG TY TNHH KONE VIỆT NAM

Vinayagam Rangaraj

SENIOR PROJECT MANAGER

Mai Nhân Mạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH NHẬT

Giám đốc **Chỉ huy trưởng**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH NHẬT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dặn

Phạm Ngọc Ánh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHÁT

Giám đốc **Chỉ huy trưởng**

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHÁT

GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Thảo

Ninh Đức Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HẢI YẾN

Giám đốc Chỉ huy trưởng

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Cảng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN HÀ NỘI

Giám đốc Chỉ huy trưởng

Hoàng Đình Quấn

GIÁM ĐỐC

Trịnh Thanh Tùng

Trịnh Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

Giám đốc Chỉ huy trưởng

Lê Đăng Đại

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Sáng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN TƯỜNG

Giám đốc Chỉ huy trưởng

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Văn Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Á CHÂU

T.Giám đốc Chỉ huy trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thủy Nguyễn Đức Điển

CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH

Giám đốc DA Chỉ huy trưởng

Đỗ Huy Tiến

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Đinh Huy Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC

Giám đốc Chỉ huy trưởng

Diệp Văn Hùng

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bảo Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

P.Tổng giám đốc Chỉ huy trưởng

Nguyễn Văn Hải

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Thịnh